

Số: /STC-QLĐTNNNS
V/v tham gia ý kiến về đề nghị điều chỉnh
Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines
Đình Vũ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 3264/QBL-QLĐT ngày 05/6/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc tham vấn ý kiến thẩm định đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ và hồ sơ tài liệu gửi kèm theo; sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thông tin về Dự án:

Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ tại phường Đông Hải 2, quận Hải An (*nay là phường Đông Hải*) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2019. Ngày 04/9/2025, Sở Tài chính đã có Văn bản số 5430/STC-QLĐTNNNS bàn giao tài liệu Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát và thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về Dự án này.

2. Về việc triển khai dự án:

- Hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng (*nay là Sở Tài chính thành phố Hải Phòng*) đều đề nghị các nhà đầu tư lập và gửi báo cáo giám sát đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư (*nay là Sở Tài chính*). Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng (*nay là Sở Tài chính thành phố Hải Phòng*) không nhận được báo cáo giám sát đầu tư định kỳ của Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ tại phường Đông Hải 2, quận Hải An (*nay là phường Đông Hải*) do Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ làm nhà đầu tư.

- Tại cuộc họp ngày 13/11/2025 (*theo Giấy mời số 5791/GM-BQL ngày 12/11/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng*), Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan liên quan đã thống nhất dự án hiện đang chậm tiến độ so với Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2019. Như vậy, Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ (*nay là Công ty Cổ phần Cảng VIMC*

Đình Vũ) thực hiện Dự án đầu tư không theo đúng nội dung được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2019, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng rà soát, xem xét, có phương án giải quyết bảo đảm phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

- Qua rà soát, Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ (*nay là Công ty Cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ*) chưa thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2019.

3. Về năng lực tài chính và phương án huy động vốn:

Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ chứng minh năng lực tài chính đầy đủ của nhà đầu tư (*cam kết bảo lãnh của ngân hàng*), do vậy Sở Tài chính chưa có căn cứ để đánh giá năng lực tài chính và phương án huy động vốn của nhà đầu tư theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Sở Tài chính có ý kiến tham gia đề Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Tiến Hoan;
- Lưu: VT, QLĐTNN.S.H.H.Đông.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tiến Hoan