

TỜ TRÌNH

V/v trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ để thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ tại Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện giai đoạn II Dự án đầu tư xây dựng cảng VIMC Đình Vũ và bổ sung nội dung thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ

Căn cứ Nghị quyết số 117/2026/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường thông qua chủ trương điều chỉnh dự án ĐTXD cảng Vinalines Đình Vũ, chủ trương góp vốn thực hiện dự án ĐTXD cảng Vinalines Đình Vũ (điều chỉnh);

Căn cứ Hồ sơ đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải lập và cập nhật, bổ sung;

Căn cứ Biên bản Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ ngày 07/8/2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các đơn vị: Sở Tài chính, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Ủy ban nhân dân phường Đông Hải, Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ;

Căn cứ nội dung buổi làm việc ngày 13/8/2026 giữa Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục nộp Hồ sơ Đề xuất điều chỉnh Dự án;

Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ ngày 22/8/2026;

Căn cứ Tờ trình số 321/2026/TTr-VIMCĐV ngày 22/8/2026 của Ban điều hành về việc cập nhật nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ để thông qua chủ trương về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ, chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ (điều chỉnh) và bổ sung nội dung thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ.

Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. Nội dung kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ:

1. Về dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ

- Ngày 25/9/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND chấp thuận Công ty Cổ phần Cảng Vinalines - Đình Vũ (nay là Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ), trong đó tiến độ thực hiện dự án cụ thể như sau:

- Giai đoạn I: Quý III/2017 thực hiện xây dựng các hạng mục công trình. Dự kiến đến Quý IV/2018 có thể bắt đầu đưa vào khai thác 01 bến của dự án và tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện giai đoạn I đến năm 2019 đưa vào khai thác.

- Giai đoạn II: Thực hiện đầu tư xây dựng từ năm 2019 đến năm 2020.

Tại Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư ngày 21/5/2026 của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ gửi Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, tiến độ giai đoạn I và tiến độ giai đoạn II của Dự án chưa hoàn thành.

2. Về việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ

Công ty Cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 866650 ngày 15/8/2017 do Sở Nông nghiệp và Môi trường (thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố) cấp.

Diện tích: 211.558,5m².

Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 31/7/2057.

Về hiện trạng sử dụng đất:

- Đã đầu tư xây dựng 7,9ha trên tổng diện tích 21,ha diện tích đất được giao.
- Đã đầu tư 240/630m cầu tàu, tương đương với 1/3 các cầu tàu.

3. Nhận xét của các cơ quan quản lý nhà nước

- Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ thuộc Danh mục các dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố. Căn cứ theo Quyết định chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ đã chậm tiến độ 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ chưa thực hiện thủ tục ký quỹ theo quy định, thuộc trường hợp chấm dứt, thu hồi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

4. Một số quy định của Luật Đất đai về việc sử dụng đất

Tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại” thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Tại điểm c khoản 2 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định:

“Trường hợp đến thời điểm kiểm tra, thanh tra mới xác định hành vi không sử dụng đất đã quá 12 tháng liên tục hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng thì thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất không quá 24 tháng được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định gia hạn. Quyết định gia hạn tiến độ

sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền được ban hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả kiểm tra hoặc kết luận thanh tra nếu người sử dụng đất có văn bản đề nghị”.

Tại điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định:

“Người sử dụng đất không sử dụng đất đã quá 12 tháng hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng phải có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất xem xét quyết định gia hạn.

Trường hợp sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có văn bản xác định hành vi vi phạm mà người sử dụng đất không có văn bản đề nghị được gia hạn thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định thu hồi đất theo quy định”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng phải có văn bản đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện trình tự, thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định.

II. Nội dung hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

- Về việc cam kết tài chính:

+ Đối với vốn tự huy động: Dự án có diện tích lớn hơn 20ha, theo quy định, nguồn vốn tự huy động tối thiểu cam kết để thực hiện dự án là 15% tổng mức đầu tư.

Các tài liệu chứng minh năng lực tài chính bao gồm: (i) Báo cáo tài chính đã kiểm toán 02 năm gần nhất của VIMC Đình Vũ; (ii) Cam kết hỗ trợ tài chính của các cổ đông lớn cùng tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông (báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất, chứng minh vốn chủ sở hữu đủ để bảo đảm thực hiện tất cả các dự án đã, đang và sắp triển khai của từng cổ đông (bao gồm dự án đầu tư xây dựng bến số 2, bến số 3 Cảng VIMC Đình Vũ sau điều chỉnh); (iii) yêu cầu đính kèm chi tiết danh sách các dự án của từng cổ đông.

+ Đối với nguồn vốn vay: Cam kết tín dụng của tổ chức tài chính.

- Về tiến độ hoàn thành dự án điều chỉnh (từ lúc phê duyệt chủ trương điều chỉnh của cơ quan quản lý nhà nước): Quý IV/2028.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong tháng 8/2026.

- Về thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017: Có thể triển khai đồng thời với việc nộp Hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án.

III. Kiến nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ để thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ tại Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện giai đoạn II Dự án đầu tư xây dựng cảng VIMC Đình Vũ:

1. Các nội dung điều chỉnh dự án

1.1 Nội dung điều chỉnh thứ nhất

Nội dung trong Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017:

+ Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0201190939 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 03/8/2011, thay đổi lần thứ 3 ngày 23/5/2015.

+ Địa chỉ trụ sở: Số 282 Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Trường Giang; Chức vụ: Tổng giám đốc; Ngày sinh: 26/11/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số 013017389 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/10/2007; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 29 Vĩnh Thuận, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Chỗ ở hiện tại: Số nhà 32, cầu thang 2, D5, khu tập thể Đồng Quốc Bình, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

* Nay đề nghị sửa thành:

+ Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0201190939 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 03/8/2011 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/5/2024.

+ Địa chỉ trụ sở: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

+ Người đại diện theo pháp luật:

*Họ tên: Đào Hồng Chương

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/11/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Mã số định danh cá nhân: 031072008854

Địa chỉ liên hệ: 18 Đường A2 Phương Lưu 6, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng.

*Họ tên: Đỗ Thị Ngọc Trang

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 24/09/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Mã số định danh cá nhân: 001178013001

Địa chỉ liên hệ: 25B9, Tt ĐHSPT Tổ 4, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

1.2 Nội dung điều chỉnh thứ hai

Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017:

Tên dự án đầu tư:

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG VINALINES ĐÌNH VŨ

* Nay đề nghị sửa thành:

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ

1.3 Nội dung điều chỉnh thứ ba

Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017:

Địa điểm thực hiện dự án

Phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

* Nay đề nghị sửa thành:

Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

1.4 Nội dung điều chỉnh thứ tư

Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017:

Mục tiêu và quy mô của dự án: Xây dựng 03 cầu tàu tổng hợp cho tàu 20.000 – 40.000 DWT cập cầu cảng, hệ thống kho bãi ngoại quan.

* Nay đề nghị sửa thành:

Mục tiêu và quy mô của dự án: Xây dựng 03 cầu tàu container, tổng hợp, hàng rời tiếp nhận tàu đến 55.000 DWT giảm tải, cùng hệ thống kho, bãi hàng hóa, các công trình phụ trợ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phương tiện thiết bị phục vụ khai thác.

1.5 Nội dung điều chỉnh thứ năm

Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017:

Tổng vốn đầu tư: Tổng mức đầu tư dự án 1.490,0 tỷ đồng (Một nghìn bốn trăm chín mươi tỷ đồng), chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 tổng mức đầu tư 809,0 tỷ đồng; giai đoạn 2 tổng mức đầu tư 681,0 tỷ đồng.

* Nay đề nghị sửa thành:

Tổng mức đầu tư dự án 3.114,6 tỷ đồng (Ba nghìn một trăm mười bốn phẩy sáu tỷ đồng), trong đó:

Giai đoạn 1: 646,8 tỷ đồng (01 cầu tuyến bến đang thực hiện; 01 cầu cảng, phương tiện thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2022);

Giai đoạn 2: 2.467,8 tỷ đồng. (02 cầu cảng cùng phương tiện thiết bị, kho, bãi chứa hàng, đường giao thông, các công trình phụ trợ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ khai thác)

1.6 Nội dung điều chỉnh thứ sáu

Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017:

Nguồn vốn đầu tư:

- Giai đoạn 1 tổng mức đầu tư 809,0 tỷ đồng gồm nguồn vốn tự có 244,0 tỷ đồng (giai đoạn 1 đã thực hiện với khối lượng khoảng 21 tỷ đồng) và vốn vay 565,0 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2 tổng mức đầu tư 681,0 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tự có và vốn vay (sau khi hoàn thành giai đoạn 1 sẽ đầu tư tiếp giai đoạn 2).

* Nay đề nghị sửa thành:

- Giai đoạn 1: 01 cầu cảng cùng phương tiện thiết bị, hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư 646,8 tỷ đồng (01 cầu tuyến bến đang thực hiện; 01 cầu cảng, phương tiện thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2022).

- Giai đoạn 2: 02 cầu cảng cùng phương tiện thiết bị, kho, bãi chứa hàng, đường giao thông, các công trình phụ trợ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ khai thác có tổng mức đầu tư 2.467,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tự có và vốn vay; trong đó vốn tự có tối

thiếu 30%, tương ứng khoảng 754,3 tỷ đồng và vốn vay tối đa 70%, tương ứng khoảng 1.713,5 tỷ đồng.

1.7 Nội dung điều chỉnh thứ bảy

Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017:

Tiến độ thực hiện dự án:

- *Giai đoạn I: Quý III/2017 thực hiện xây dựng các hạng mục công trình. Dự kiến đến Quý IV/2018 có thể bắt đầu đưa vào khai thác 01 bến của dự án và tiếp tục đầu tư hoàn thiện giai đoạn I đến năm 2019 đưa vào khai thác.*

- *Giai đoạn II: Thực hiện đầu tư xây dựng từ năm 2019 đến năm 2020.*

** Nay đề nghị sửa thành:*

- *Giai đoạn I: Đã hoàn thành đưa vào khai thác 01 cầu cảng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị từ năm 2022. Hoàn thành cầu tuyến bến trong năm 2027.*

- *Giai đoạn 2: Công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện từ Quý IV/2026 đến Quý I/2027; thực hiện đầu tư xây dựng từ Quý II/2027 đến Quý IV/2028.*

1.8 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VIMC Đình Vũ triển khai các bước tiếp theo (bao gồm hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; Thực hiện các chi phí: Nộp phạt chậm tiến độ, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, các chi phí và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền), trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cảng VIMC Đình Vũ.

2. Nội dung tăng vốn điều lệ để thực hiện giai đoạn II Dự án đầu tư xây dựng cảng VIMC Đình Vũ

2.1 Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ khoảng 754,338 tỷ đồng để đầu tư xây dựng giai đoạn II Dự án đầu tư xây dựng Cảng VIMC Đình Vũ.

2.2 Các cổ đông góp bổ sung vốn theo tỷ lệ sở hữu.

2.3 Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn lập phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ.

2.4 Giao Hội đồng quản trị VIMC Đình Vũ tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

IV. Nội dung thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ

Tại văn bản số 98/2026/CV-VSC ngày 20/8/2026, cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam kiến nghị bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ như sau:

Bổ sung tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026:

- Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu ROS 2026: 11,33%

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026: 30 tỷ đồng

Căn cứ các khó khăn, rủi ro trong thời gian còn lại của năm 2026, Ban điều hành đã rà soát, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 24,8 tỷ đồng. Về chỉ tiêu ROS, để có thêm cơ sở đánh giá, đưa ra chỉ tiêu phù hợp với tình hình của Công ty cũng như tương quan với các cảng trong khu vực, đề xuất xây dựng

và đưa chỉ tiêu ROS trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua từ kỳ họp thường niên năm 2027.

Trên cơ sở đó, kiến nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ theo 02 phương án như sau:

Phương án 1:

Nội dung	Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt	Kế hoạch đề xuất điều chỉnh
Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu ROS 2026	-	11,33%
Lợi nhuận trước thuế năm 2026	5,8 tỷ đồng	30 tỷ đồng

Phương án 2:

Nội dung	Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt	Kế hoạch đề xuất điều chỉnh
Lợi nhuận trước thuế năm 2026	5,8 tỷ đồng	24,8 tỷ đồng

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ để thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ tại Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện giai đoạn II Dự án đầu tư xây dựng cảng VIMC Đình Vũ và bổ sung nội dung thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ như nêu trên.

(Bộ tài liệu liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đính kèm tờ trình).

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 321/2026/TTr-VIMCĐV ngày 22/8/2026 của Ban điều hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Hồng Chương