
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BQL-QLĐT 

V/v tham vấn ý kiến thẩm định đề xuất 

điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cảng 

Vinalines Đình Vũ (đôn đốc lần 1) 

 

Hải Phòng, ngày     tháng  7   năm 2026 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân phường Đông Hải;  

- Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ.   

 

Trên cơ sở đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines Đình 

Vũ của Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải 

Phòng đã tham vấn ý kiến các cơ quan tại Văn bản số 3264/BQL-QLĐT ngày 

05/6/2026, thời hạn trước ngày 11/6/2026. 

Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng mới nhận được ý 

kiến tham gia của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, chưa nhận được ý kiến của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân phường Đông Hải. 

Đây là Dự án thuộc Danh sách các dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm 

tiến độ trên địa bàn thành phố, đang được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố 

chỉ đạo khẩn trương xử lý, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, hoàn thành phương án 

xử lý, sớm đưa dự án vào hoạt động. Để có cơ sở chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Đông Hải: 

khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến thẩm định gửi về Ban Quản lý Khu kinh 

tế Hải Phòng trước ngày 13/7/2026. 

- Sở Tài chính: 

Trên cơ sở rà soát và ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 5579/STC-

QLĐTNNS ngày 16/6/2026, Dự án được xác định đã chậm tiến độ, thực hiện 

không đúng theo nội dung được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 

2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2019, theo đó đã vi phạm quy định trong việc hoạt 

động dự án theo quy định pháp luật về đầu tư. 

Dự án do Sở Kế hoạch và đầu tư (nay là Sở Tài chính) thẩm định báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư tháng 9/2017, Sở tài 

chính thực hiện giám sát đầu tư dự án theo quy định từ năm 2017-2025 (bàn giao 
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hồ sơ quản lý về Ban Quản lý Khu kinh tế tháng 9/2025, Biên bản số 5430/STC-

QLĐTNNS ngày 4/9/2025). Do đó, đề nghị Sở Tài chính xem xét, cho ý kiến rõ 

về các nội dung sau: 

- Về việc triển khai dự án chậm so với tiến độ thực hiện, nguyên nhân, trách 

nhiệm các bên liên quan, phương án xử lý vi phạm. 

- Việc thực hiện trách nhiệm ký quỹ của Nhà đầu tư theo nội dung quyết 

định chủ trương đầu tư dự án số 2482/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 và theo quy 

định của pháp luật về đầu tư và đất đai tại thời điểm giao đất cho Nhà đầu tư.  

- Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

hành chính của Chủ đầu tư đối với dự án (nếu có). 

Đề nghị Sở Tài chính quan tâm, sớm có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh 

tế trước ngày 13/7/2026 để Ban Quản lý có cơ sở giải quyết thủ tục cho nhà đầu 

tư, báo cáo Thành phố kết quả giải quyết đối với các dự án tồn đọng, chậm tiến 

độ trên địa bàn Khu kinh tế.  

- Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ: 

+ Bổ sung, cung cấp hồ sơ thể hiện khối lượng, giá trị các hạng mục đã thực 

hiện và chưa thực hiện và rà soát tiến độ thực hiện dự án đề xuất điều chỉnh theo 

ý kiến của Sở Xây dựng. 

+ Bổ sung tài liệu về năng lực tài chính theo ý kiến của Sở Tài chính. 

+ Đề nghị phối hợp chặt chẽ, cung cấp bổ sung tài liệu và giải trình cho các 

đơn vị trong quá trình tham gia thẩm định dự án (nếu có). 

+ Văn bản giải trình, làm rõ gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

trước ngày 13/7/2026.  

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp 

tác của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TB, các PTB;  

- Lưu: VT/BQL, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Minh 
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